

施設整備検討委員会の進め方（案）

開催日程	協議事項（案）
平成 21 年 11 月	・委員の選任
第 1 回 委員会 平成 21 年 12 月 24 日	・委員の委嘱 ・広域ごみ・汚泥処理施設整備事業の概要説明 ・広域ごみ・汚泥処理施設整備基本計画の説明 ・委員会の進め方の審議
第 2 回 委員会 平成 22 年 1 月中旬	・先進地視察
第 3 回 委員会 2 月中旬	・施設建設地及び周辺の現地調査 ・現有施設調査 ・ごみの現状について説明
第 4 回 委員会 3 月中旬	・生活環境影響調査について ・地域振興計画について ・施設に求める機能について
第 5 回 委員会 5 月中旬	・生活環境影響調査結果について ・周辺整備計画について
第 6 回 委員会 7 月中旬	・周辺整備計画について
第 7 回 委員会 9 月中旬	・啓発機能施設計画について
第 8 回 委員会 11 月中旬	・啓発機能施設計画について
第 9 回 委員会 平成 23 年 1 月中旬	・施設の運営手法について
第 10 回 委員会 3 月中旬	・計画のとりまとめ